

รพ	เลขที่	ว/ด/ป	เวลา
3	4785	3/8/65	15.10

ม.ร.ว.ค.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๖๒๕๑

ที่ พณ ๐๒๐๓/ ๓๐๐๘ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๓)

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑. ความเป็นมา

ตามเกณฑ์การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ในส่วนของการสำรวจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ประเด็นการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง EB๓ การวิเคราะห์การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าในรอบปี ที่ผ่านมา ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ดำเนินการกี่โครงการ และต้องกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีโครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด นั้น

๒. การดำเนินการ

กองบริหารการคลัง โดยกลุ่มงานพัสดุ ได้จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ ITA และค่านิยมตามแบบ EBIT โดยมีผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๓ ดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งสิ้นจำนวน ๓๘๗ โครงการ

๓. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๓)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘๗ โครงการ ดังนี้ (เอกสารแนบ)

- (๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๓๕๒ โครงการ
- (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๑ โครงการ
- (๓) โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑ โครงการ
- (๔) โดยวิธี e-Bidding จำนวน ๒๒ โครงการ
- (๕) การจัดจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑ โครงการ

ความเห็น / คำสั่ง

- ทราบ/ขอบคุณ

✓

ว.ม.ว.

(นายวันชัย วราวิทย์)
รองปลัดกระทรวง, ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Young Young ที่ ๑

๓ ส.ค. ๖๕

อดทน ทน

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควร ให้นำหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามผลการดำเนินการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นไปตามแผนที่กำหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางสาวสายใจ กิมเกษม)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

การวิเคราะห์ผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-3)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน)	352	13,619,595.31	90.96	8.48
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 5 แสน)	11	28,755,869.67	2.84	17.91
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีคัดเลือก	1	4,800,000.00	0.26	2.99
4	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธี e-bidding	22	111,864,454.10	5.68	69.68
5	การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา	จ้างที่ปรึกษา	1	1,500,000.00	0.26	0.93
รวม			387	160,539,919.08	100.00	100.00

จำนวนโครงการ ปี 2565



จำนวนเงินปี 2565

