

รป	เลขที่	ว/ด/ป	เวลา
1	2266	22/1/67	7.52

Mr. Insler



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๖๒๗๔

ที่ พณ ๐๒๐๓/ ๑๖๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ความเห็น/คำสั่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปผลได้ดังนี้

### ๑. การดำเนินการ

๑.๑ ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ ดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๐ โครงการ

๑.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี

เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๓,๔๗๒,๐๖๑.๗๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท) เบิกจ่ายไปแล้วในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๐,๖๙๓,๔๒๑.๗๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาท) เหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒,๗๗๘,๖๔๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยสัญญาที่ส่งมอบงานล่าช้าและอยู่ระหว่างแจ้งเรียกค่าปรับ จำนวน ๑ โครงการ สัญญาที่อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ และสัญญาที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๐ โครงการ ดังนี้

(๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๐๙ โครงการ

(๒) การจัดจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑ โครงการ

ทราบ

Sc

๒๔/๒๐๒๗

(นางสาวไสรดา เลิศอาภาจิตร)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

๖๐๖ ๖๖๖๖๖๖

๖๖ ๖๖๖.๖๖๖

๖๖๖๖๖๖๖๖

๓. ปัญหาและอุปสรรค

โดยพบปัญหาจำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้าเกิดค่าปรับ และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๔. ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงการทำงาน

เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามแผน และเร่งดำเนินการในส่วนที่ต้องแก้ไขปัญหา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามแผนที่กำหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางสาวสายใจ กิมเกณอม)  
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา (บาท)	ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน)	109	4,298,765.58	99.09	82.28
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 5 แสน)			0.00	0.00
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีคัดเลือก			0.00	0.00
4	การจัดซื้อจัดจ้าง	วิธี e-bidding			0.00	0.00
5	การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา	จ้างที่ปรึกษา	1	925,550.00	0.91	17.72
รวม			110	5,224,315.58	100.00	100.00

จำนวนโครงการ ปี 2567



จำนวนเงินปี 2567

